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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Bedasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat ditarik kesimpulan 

antara lain: 

1. Pada proyek peningkatan jalan milik Dinas Pekerjaan Umum dan 

Perumahan Rakyat Kabupaten Blitar waktu aktual yang dibutuhkan untuk 

penyelesaian proyek tersebut adalah selama 108 hari kalender dengan total 

biaya Rp.733.686.000,00. Sedangkan perencanaan waktu untuk 90 hari 

kalender (target Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 

Kabupaten Blitar) dengan metode CPM menggunakan jalur kritis 

dibutuhkan biaya Rp Rp.743.670.666,00. Dengan menggunakan metode 

CPM dapat disimpulkan bahwa antara waktu dan biaya berbanding 

terbalik, semakin cepat waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan 

proyek maka semakin tinggi biaya yang dibutuhkan. Dengan metode CPM 

efesiensi waktu penyelesaian adalah selama 52 hari atau 36,62%. 

Sedangkan menggunakan metode PERT dapat disimpulkan bahwa 

probabilitas waktu penyelesaian proyek dalam waktu 90 hari kerja adalah 

49,99%. 

2. Berdasarkan analisis jaringan kerja maka jalur kritis pada proyek 

peningkatan jalan ini adalah kegiatan mob pekerja, mob material, site 

clearing, bouplank, mob alat berat, excavation, perapian galian, rebaring, 

pemasangan begesting, pouring, curing time, dan site clearing. 
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B. Saran 

Bedasarkan penelitian yang telah dilakukan, peneliti memberikan saran 

sebagai berikut:  

1. CV Sumber Makmur Lestari dapat mempertimbangkan untuk 

menggunakan Network Planning dengan metode CPM dan PERT dalam 

pengerjaan suatu proyek. 

2. Diusahakan agar tidak terjadi keterlambatan dalam tahap penyelesaian 

proyek dengan cara melakukan pengawasan yang ketat pada aktivitas-

aktivitas kritis, karena apabila pada tahap tertentu mengalami 

keterlambatan maka tahap berikutnya juga terlambat sehingga 

penyelesaiaan proyek akan terlambat secara keseluruhan. 

3. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat diharapkan untuk dapat 

mengkaji jangka waktu pengerjaan proyek agar rekanan dapat 

menyelesaikan setiap kegiatan dalam proyek dengan waktu yang cukup. 



PLAGIARISME ADALAH PELANGGARAN HAK CIPTA DAN ETIKA 

DAFTAR PUSTAKA 

 

Ali, Eviatus Syamsiah. dkk. 2014. Analisis Penerapan Network Planning Dalam 

Upaya Efisiensi Biaya dan Waktu Pada Penyelesaian Proyek 

Pengembangan Gedung RSD dr. Soebandi Jember 

(http://repository.unej.ac.id, diakses 11 April 2017). 

Ali, Tubagus Haedar. 1995. Prinsip-Prinsip Network Planning. Jakarta: Gramedia 

Dipohusodo, Istimawan. 1996. Manajemen Proyek & Konstruksi. Jogyakarta: 

Kanisius 

Handoko, T. Hani. 2011. Dasar-Dasar Manajemen Produksi Dan Operasi. 

Yogyakarta: BPFE 

Husen, Ir. Abrar. 2011. Manajemen Proyek (Perencanaan, Penjadwalan Dan 

Pengendalian Proyek). Yogyakarta: ANDI 

Husnan, Suad dan Suwarsono, Muhammad. 2005. Studi Kelayakan Proyek. 

Yogyakarta: UPP AMP YPKN 

Heizer, Jay dan Render, Barry. 2015. Manajemen Operasi (Manajemen 

Keberlangsungan Dan Rantai Pasokan). Jakarta: Salemba Empat 

Pardede, Pontas M. 2005. Manajemen Operasi Dan Produksi: Teori – Model – 

Kebijakan. Yogyakarta: ANDI 

Ridho, Muhammad Rizki dan Syahrizal. 2013. EVALUASI PENJADWALAN 

WAKTU DAN BIAYA PROYEK DENGAN METODE PERT DAN CPM 

(Studi Kasus : Proyek Pembangunan Gedung Kantor Badan Pusat 

Statistik Kota Medan Di Jl. Gaperta Medan, Sumatera Utara.) 

(http://download.portalgaruda.org, diakses 11 April 2017). 

Sangadji, Mamang Etta dan Sopiah. 2010. Metodologi Penelitian: Pendekatan 

Praktis Dalam Penelitian. Yogyakarta: ANDI 

Siswanto, Drs. 2007. Operations Research Jilid 2. Jakarta: Erlangga 

Susilo, Yayuk Sundari. 2014. ANALISIS PELAKSANAAN PROYEK DENGAN 

METODE CPM DAN PERT (STUDI KASUS PROYEK PELAKSANAAN 

MAIN STADIUM UNIVERSITY OF RIAU (MULTIYEARS)) 

(http://eprints.dinus.ac.id, diakses 11 April 2017). 

Soeharto, Ir. Imam. 1999. Manajemen Proyek: Dari Konseptual Sampai 

Operasional. Jakarta: Erlangga 

http://repository.unej.ac.id/
http://download.portalgaruda.org/article.php?article=141693&val=4146


PLAGIARISME ADALAH PELANGGARAN HAK CIPTA DAN ETIKA 

Soeharto, Ir. Imam. 2016. Manajemen Proyek Industri (Persiapan, Pelaksanaan, 

Pengendalian Proyek). Yogyakarta: ANDI 


