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ABSTRAK 

Pekerjaan tanah dasar dan pekerjaan lapisan perkerasan jalan yang terlaksana di 

Proyek jalan Ngera-Puuwada dilakukan sepanjang 1 km dengan lebar 4,25 m 

Analisis dilakukan terhadap kinerja dari alat-alat berat yang bekerja pada pekerjaan 

tanah dasar, dan pekerjaan lapisan perkerasan, di proyek jalan Ngera-Puuwada. 

Hasil analisis menunjukkan produktivitas alat berat untuk pekerjaan galian 429,195 

m3 yaitu 2 Excavator dengan produktivitas sebesar 2272,47 m3/hari sedangkan 6 

Dump Truck sebesar 2333,05 m3/hari dengan durasi yang sama yaitu 0,18 hari. 

Pekerjaan Timbunan 182,02 m3 yaitu 2 Excavator dengan produktivitas sebesar 

1136,23 m3/hari dalam 0,16 hari, 6 Dump Truck 2333,05 m3/hari dalam 0,07 hari, 

1 Wheel loader 334,80 m3/hari dalam 0,54 hari, 2 Motor Grader 465,9 m3/hari 

dalam 0,39 hari , dan 2 Vibro Roller 48,804 m3/hari dalam 0,23 hari. Pekerjaan 

lapisan pondasi (atas bawah) 1275 m3 yaitu 2 Excavator dengan produktivitas 

sebesar 1136,23 m3/hari dalam 1,12 hari, 6 Dump Truck 2333,05 m3/hari dalam 

0,54 hari, 2 Motor Grader 465,92 m2/hari dalam 2,73 hari , dan 2 Vibro Roller 

780,86 m3/hari dalam 1,63 hari. Pekerjaan lapisan permukaan 297,5 m3 yaitu 1 

Asphalt Finisher dengan produktivitas sebesar 44,45 m3/hari dalam 0,83 hari, 1 

Tandem Roller 43,76 m3/hari dalam 0,84 hari, dan 1 Pneumatyc Tyre Roller 381,0 

m3/hari dalam 0,09 hari. Analisis menunjukkan kuantitas Excavator, Dump Truck, 

Motor Grader dan Vibro Roller melebihi kebutuhan volume pekerjaan berdasarkan 

hasil perhitungan. Walaupun dengan kuantitas yang lebih banyak akan 

mempercepat durasi pekerjaan tetapi dalam proyek akan menyebabkan pemborosan 

biaya. 

 

Kata Kunci : Produktivitas Alat Berat ,Pekerjaan Tanah Dasar, Pekerjaan Lapisan 

Perkerasan 
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